

**仙台市水道事業基本計画検討委員会  
検討スケジュールと主な内容**

回	時 期	内 容
第 1 回	平成 20 年 11 月 7 日(金)午後	(1) 委嘱、委員長選出 (2) 仙台市水道事業の概要説明 (3) 検討のスケジュール (4) 委員会の進め方
施設見学	平成 20 年 11 月 28 日(金)午後	(1) 視察 釜房ダム、茂庭浄水場、水運用センター
第 2 回	平成 21 年 2 月下旬	(1) 水道事業の現状と課題 ・ 水需要、水源・水質、水道施設、災害対策等
第 3 回	平成 21 年 4 月上旬	(1) 水道事業の現状と課題 ・ 経営、お客さまサービス、環境 (2) 次期基本計画の基本的方向性(案)
第 4 回	平成 21 年 6 月	(1) 次期基本計画の施策体系(案) (2) 施策体系ごとの主要施策(案)
第 5 回	平成 21 年 8 月	(1) 次期基本計画 中間案について (2) パブリックコメントの実施について
議 会	平成 21 年 8 月	市議会常任委員会(公営企業委員会)へ報告 ・ 次期基本計画 中間案について ・ パブリックコメントの実施(9月)について
第 6 回	平成 21 年 11 月	(1) 次期基本計画 最終案について
議 会	平成 22 年 2 月	市議会常任委員会(公営企業委員会)へ報告 ・ 次期基本計画(確定版)について