

**仙台市水道事業基本計画検討委員会
検討スケジュールと主な内容**

回	時 期	内 容
第 1 回	平成 20 年 11 月 7 日(金)午後	(1) 委嘱、委員長選出 (2) 仙台市水道事業の概要説明 (3) 検討のスケジュール (4) 委員会の進め方
施設見学	平成 20 年 11 月 28 日(金)午後	(1) 視察 釜房ダム、茂庭浄水場、水運用センター
第 2 回	平成 21 年 2 月 27 日(金)午後	(1) 水道事業の現状と課題① ・ 水需要、水源・水質、水道施設、災害対策
第 3 回	平成 21 年 4 月 27 日(月)午前	(1) 水道事業の現状と課題② ・ お客さまサービス、環境、経営、新たな課題
第 4 回	平成 21 年 6 月 29 日(月)午前	(1) 次期基本計画の基本理念と施策の体系(案) (2) 施策の基本的方向性と主な取り組み(案) (3) 基本計画の推進体制(案)
第 5 回	平成 21 年 8 月	(1) 次期基本計画 中間案について (2) パブリックコメントの実施について
議 会	平成 21 年 9 月	■市議会常任委員会(公営企業委員会)へ報告 ・ 次期基本計画 中間案について ・ パブリックコメントの実施(10月)について
第 6 回	平成 21 年 11 月	(1) 次期基本計画 最終案について
議 会	平成 22 年 2 月	□次期基本計画の局内決定 ■市議会常任委員会(公営企業委員会)へ報告 ・ 次期基本計画(確定版)について