

## VIII 計画の進捗管理

本計画に掲載した取組事業の推進や中期経営目標の達成に向け、毎年度の予算編成・決算作業とも連動させながら、PDCAサイクルによる進捗管理を確実に実施していきます。

進捗管理については、前期計画に引き続き、水道事業管理者を議長とする「仙台市水道事業基本計画推進会議」と、分野別の「専門委員会」において行うこととします。

計画の進捗状況については、毎年度、広報紙やホームページでお客さまへお知らせしていくとともに、お客さまの声の的確な把握にも努めながら、事業を着実に推進していきます。

### ■ 計画の進捗管理手法と推進体制

